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1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)
Цель  освоения  дисциплины  -  Сформировать  у  студентов  системное  понимание

процессов  управления  проектами  в  сфере  информационных  технологий,  развить
практические  навыки  участия  в  проектной  деятельности  на  разных  стадиях  жизненного
цикла,  а  также  освоить  принципы  эффективной  профессиональной  коммуникации  в
проектных командах.
            Задачи изучения дисциплины:
-   Ознакомить  с  фундаментальными  понятиями,  методами  и  инструментами  управления
проектами.;
-  Научить  применять  методы  планирования,  мониторинга  и  контроля  на  разных  стадиях
жизненного цикла ИС.;
- Сформировать навыки анализа и документирования требований, а также оценки результатов
проекта.;
-  Развить  компетенции  эффективной  коммуникации,  аргументации  и  командной  работы  с
использованием современных инструментов..

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

УК-9  Способен  принимать  обоснованные  экономические  решения  в  различных  областях
жизнедеятельности

УК-9.1 Использует методы экономического планирования
                   Знать:

УК-9.1/Зн1 Основные теории и методы экономического планирования
                   Уметь:

УК-9.1/Ум1 Составлять и корректировать различные виды планов
                   Владеть:

УК-9.1/Нв1 Инструментами экономического моделирования и анализа

УК-9.2  Проводит  анализ  экономической  и  финансовой  деятельности  для  принятия
экономических решений; использует методы экономического планирования

                   Знать:
УК-9.2/Зн1  Показатели  экономической  эффективности  (рентабельность,
ликвидность, финансовая устойчивость)

                   Уметь:
УК-9.2/Ум1  Рассчитывать  и  интерпретировать  ключевые  экономические
показатели

                   Владеть:
УК-9.2/Нв1 Инструментами финансового анализа (вертикальный, горизонтальный,
коэффициентный анализ)

УК-9.3  Применяет  экономические  инструменты  в  профессиональной  деятельности;
использует методы экономического планирования

                   Знать:
УК-9.3/Зн1 Основные экономические концепции и модели

                   Уметь:
УК-9.3/Ум1  Выбирать  и  адаптировать  экономические  инструменты  под
конкретные профессиональные задачи и условия
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                   Владеть:
УК-9.3/Нв1  Навыками  работы  с  программным  обеспечением  для  экономических
расчетов, моделирования и визуализации данных

ОПК-3  Способен  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на  основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности

ОПК-3.1  Готовит  обзоры,  аннотации,  составляет  рефераты,  научные  доклады,
публикации и  библиографии по  научно-исследовательской работе  с  учетом требований
информационной безопасности

                   Знать:
ОПК-3.1/Зн1  основные  сведения  об  объектах  и  процессах  профессиональной
деятельности
ОПК-3.1/Зн2 методики сбора и систематизации информации
ОПК-3.1/Зн3  основные  информационно-коммуникационные  технологии  и
основные требования информационной безопасности

                   Уметь:
ОПК-3.1/Ум1 пользоваться методиками сбора и систематизации информации
ОПК-3.1/Ум2 формулировать задачи в сфере профессиональной деятельности
ОПК-3.1/Ум3  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  на
основе информационной и библиографической культуры

                   Владеть:
ОПК-3.1/Нв3 Навыками работы с научными базами данных и библиотеками

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина  (модуль)  Б1.О.12  «Проектная  деятельность»  относится  к  обязательной  части
образовательной программы и изучается в семестре(ах): 3.
В  процессе  изучения  дисциплины  студент  готовится  к  решению  типов  задач
профессиональной  деятельности,  предусмотренных  ФГОС  ВО  и  образовательной
программой.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы
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3 семестр 144 4 34 34 40 Экзамен 
(36)

Всего 144 4 34 34 40 36

5. Содержание дисциплины (модуля)
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий
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(часы промежуточной аттестации не указываются)

Наименование раздела, темы 
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Раздел 1. Введение в 
проектную деятельность и 
управление проектами

25 8 8 9  УК-9.1

Тема 1.1. Основные понятия и 
жизненный цикл проекта

7 2 2 3

Тема 1.2. Системный подход к 
проектированию систем (в том 
числе - ИС)

7 2 2 3

Тема 1.3. Инициация проекта и 
анализ стейкхолдеров

11 4 4 3

Раздел 2. Планирование и 
исполнение проекта

55 20 20 15  УК-9.3

Тема 2.1. Планирование 
содержания, сроков и ресурсов

15 6 6 3

Тема 2.2. Анализ и 
документирование требований

15 6 6 3

Тема 2.3. Инженерия 
программных систем

11 4 4 3

Тема 2.4. Мониторинг, контроль 
и управление изменениями

7 2 2 3

Тема 2.5. MVP 7 2 2 3
Раздел 3. Коммуникации и 
командное взаимодействие в 
проекте

14 4 4 6  ОПК-3.1

Тема 3.1. Основы эффективных 
коммуникаций в проекте

7 2 2 3

Тема 3.2. Работа в проектной 
команде и разрешение 
конфликтов

7 2 2 3

Раздел 4. Завершение проекта 
и оценка результатов

14 2 2 10  УК-9.2

Тема 4.1. Завершение проекта и 
оценка результатов

14 2 2 10

Итого 108 34 34 40

5.2. Содержание разделов, тем дисциплин и формы текущего контроля

Раздел 1. Введение в проектную деятельность и управление проектами
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Тема 1.1. Основные понятия и жизненный цикл проекта

Понятие  проекта,  признаки  и  особенности  проекта,  отличия  проектной  деятельности  от
операционной.  Ключевые  элементы  проекта:  содержание,  сроки,  стоимость,  качество.
Классификация проектов. Портфель проектов. Фазы жизненного цикла проекта (ЖЦП)

Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование

Тема 1.2. Системный подход к проектированию систем (в том числе - ИС)

Основные  понятия  теории  систем  и  системного  анализа:  определение  системы
(дискриптивные,  конструктивные),  основные  свойства  системы.  Иерархичность  состава
системы.  Статичный  и  динамичный  подход.  Пространство  состояний  системы.  Жизненный
цикл  системы.  Устойчивость  и  развитие.  Целенаправленность.  Управляемость.  Обратная
связь.

Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование

Тема 1.3. Инициация проекта и анализ стейкхолдеров

Постановка  цели  и  определение  задач  проекта  (SMART-критерии).  Выявление  и  анализ
заинтересованных  сторон  (стейкхолдеров).  Основы  управления  рисками:  идентификация  и
качественный анализ рисков на старте проекта. Водопад смягчения рисков.

Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование

Раздел 2. Планирование и исполнение проекта

Тема 2.1. Планирование содержания, сроков и ресурсов

Структура  разбиения  работ  как  основа  планирования.  Методы  оценки  трудозатрат.
Построение  диаграмм  Ганта.  Критический  путь  проекта.  Определение  и  распределение
ресурсов (человеческие, технические, финансовые). Управление рисками: оценка рисков (куб
рисков), методы смягчения, планирование реагирования.

Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование

Тема 2.2. Анализ и документирование требований
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Методы  сбора  требований  (интервью,  опросы,  workshops).  Классификация  требований
(функциональные,  нефункциональные,  бизнес-требования).  Формирование  набора
требований.
Анализ  аналогов  и  предшественников.  Использование  генеративного  искусственного
интеллекта (ГИИ) на этапе анализа. Этика использования ГИИ.
Понятие модели. Моделирование в проекте. Языки описания моделей. Базовые модели теории
систем и системного анализа. Использование моделей для уточнения требований.
Формы  документирования.  Составление  аналитического  отчета.  Техническое  задание  (ТЗ),
Бизнес-требования (BRD).

Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование

Тема 2.3. Инженерия программных систем

Процесс инженерии программных систем. V- модель. Модели ЖЦ разработки ПО (линейные,
инкрементные,  эволюционные,  гибкие).  Гибкие  системы  разработки.  Верификация  и
валидация требований.
Архитектура  системы.  Концептуальный подход к  описанию архитектуры системы.  Примеры
архитектурных описаний.

Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование

Тема 2.4. Мониторинг, контроль и управление изменениями

Методы  контроля  прогресса  (вехи,  ключевые  показатели  –  KPI).  Отклонения  от  плана
(отслеживание по срокам, затратам, содержанию). Регулярная отчетность по проекту.

Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование

Тема 2.5. MVP

Понятия  MVP,  PoC,  RAT,  MLP.  MVP  Флинстоуна,  консьерж,  франкинштейн.
Прототипирование,  пилотное  тестирование,  альфа-/бета  -версия.  Принципы  создания  MVP,
определение функционала, метод MVP-приоритизации. Путь пользователя.

Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование

Раздел 3. Коммуникации и командное взаимодействие в проекте

Тема 3.1. Основы эффективных коммуникаций в проекте

Модели  коммуникации.  План  коммуникаций.  Барьеры  в  коммуникациях  и  методы  их
преодоления. Эффективная обратная связь. Принципы ведения профессиональной переписки
и проведения совещаний. Обзор современных инструментов для управления проектами (Jira,
Trello  и  др.),  коммуникаций  (Telegram)  и  документирования  (Google  Docs,  Miro).  Выбор
адекватного  инструмента  под  задачу.  Практикум  по  работе  в  одном  из  инструментов
(например, создание задачи в Jira/Trello).
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Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование

Тема 3.2. Работа в проектной команде и разрешение конфликтов

Модели  командной  динамики  (Такман).  Роли  в  команде  по  Белбину.  Конфликты  в  проекте:
источники  и  стратегии  разрешения  (соперничество,  сотрудничество,  компромисс  и  др.).
Техники аргументации и убеждения.

Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование

Раздел 4. Завершение проекта и оценка результатов

Тема 4.1. Завершение проекта и оценка результатов

Процедуры  завершения  проекта:  финальное  тестирование,  документирование,  передача
продукта  заказчику  и/или  эксплуатационной  команде.  Оценка  достижения  целей  проекта.
Анализ уроков проекта (Retrospective). Формирование итогового отчета.

Текущий контроль 
Вид (форма) контроля

Тестирование

6. Порядок проведения промежуточной аттестации
Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  локальными

нормативными актами Университета:
-  Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  образовательным  программам
высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,
п.6 «Организация и проведение промежуточной аттестации».
-  Положением  о  порядке  осуществления  образовательного  процесса,  проведения  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в  федеральном
государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  образования
«Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,  п.8  «Проведение
промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ».

Промежуточная аттестация: Экзамен, 3 семестр.
К  промежуточной  аттестации  допускаются  студенты,  полностью  выполнившие  все
обязательные работы в рамках текущего контроля по дисциплине. Промежуточная аттестация
проводится  по  билетам.  На  подготовку  к  ответу  отводится  20-40  минут.  Сначала  студент
пишет  ответ  на  вопросы/решает  тестирование  билета,  затем  устно  отвечает  на  наводящие
вопросы, связанные с вопросами билета.

7. Оценочные материалы текущего контроля  

Раздел 1. Введение в проектную деятельность и управление проектами
Контролируемые ИДК: УК-9.1 
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Тема 1.1. Основные понятия и жизненный цикл проекта
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:
            1. Что является ОСНОВНЫМ отличием исследовательского проекта от прикладного?
1. Наличие календарного плана.
2. Ориентация на получение новых знаний и проверку научной гипотезы.
3. Работа в команде.
4. Ограниченность по времени.
            2. Что из перечисленного НЕ является ключевым элементом проекта?
1. Содержание
2. Качество
3. Операционная деятельность
4. Сроки
            3. Последовательность фаз жизненного цикла проекта называется:
1. Критическим путем
2. Процессом операционной деятельности
3. Жизненным циклом проекта (ЖЦП)
            4. Чем отличается проектная деятельность от операционной?
1. Проектная деятельность носит временный и уникальный характер, а операционная —
постоянный и повторяющийся.
2. Операционная деятельность всегда связана с IT, а проектная — нет.
3. Проектная деятельность не имеет ограничений по срокам и бюджету.

Тема 1.2. Системный подход к проектированию систем (в том числе - ИС)
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:
            1. Подход, рассматривающий систему в развитии и во времени, называется:
1. Статичный
2. Динамичный
3. Конструктивный

2.  Принцип,  позволяющий  системе  корректировать  свое  поведение  на  основе
информации о результатах работы, — это:
1. Обратная связь
2. Устойчивость
3. Целенаправленность
            3. Системный подход в исследовании предполагает:
1. Изучение только одного компонента
2. Рассмотрение объекта как целостностного, состоящей из взаимосвязанных элементов
3. Использование только математических моделей
4. Изучение одного компонента системы несколькими разными методами

Тема 1.3. Инициация проекта и анализ стейкхолдеров
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:
            1. Аббревиатура SMART используется для:
1. Управления рисками
2. Постановки целей и задач проекта
3. Построения диаграммы Ганта
            2. Заинтересованные стороны проекта — это:
1. Только члены проектной команды
2. Только заказчик
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3.  Лица  или  группы,  которые  могут  влиять  на  проект  или  находятся  под  его  воздействием
(стейкхолдеры)

3.  Процесс  определения  потенциальных  проблем,  которые  могут  помешать
достижению целей проекта, — это:
1. Идентификация рисков
2. Планирование содержания
3. Анализ стейкхолдеров

Раздел 2. Планирование и исполнение проекта
Контролируемые ИДК: УК-9.3 

Тема 2.1. Планирование содержания, сроков и ресурсов
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:
            1. Иерархическая декомпозиция работ проекта называется:
1. Диаграммой Ганта
2. Критическим путем
3. Структурой разбиения работ (СРР)

2.  Какой  инструмент  визуализирует  календарный  план  проекта,  показывая  задачи  в
виде отрезков на временной шкале?
1. Куб рисков
2. Диаграмма Ганта
3. Модель Такмана
            3. Самая длинная последовательность задач, определяющая минимальное время
выполнения всего проекта, — это:
1. Цепочка поставок
2. Критический путь
3. Водопад рисков

Тема 2.2. Анализ и документирование требований
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:
            1. Требование "Система должна обрабатывать 1000 транзакций в секунду" является:
1. Функциональным требованием
2. Бизнес-требованием
3. Нефункциональным требованием
            2. План мероприятий по минимизации риска должен включать:
1. Только констатацию факта риска
2. Конкретные превентивные и корректирующие действия, ответственных и сроки
3. Отказ от рискованных этапов работы

3.  Основной документ,  описывающий технические  условия  и  параметры создаваемой
системы, — это:
1. Бизнес-требования (BRD)
2. Техническое задание (ТЗ)
3. Аналитический отчет (AR)

Тема 2.3. Инженерия программных систем
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:

1. Модель жизненного цикла ПО, которая предполагает последовательное выполнение
фаз, называется:
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1. Гибкой (Agile)
2. Итеративной
3. Водопадной (Waterfall)
            2. V-модель связывает каждую фазу проектирования с:
1. Этапом тестирования
2. Этапом маркетинга
3. Этапом коммуникации

3.  Процесс  проверки,  соответствует  ли  программное  обеспечение  своим
спецификациям, — это:
1. Валидация
2. Верификация
3. Внедрение

Тема 2.4. Мониторинг, контроль и управление изменениями
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:

1.  1.  Контрольные  точки  в  проекте,  отмечающие  завершение  ключевых  этапов,
называются:
1. KPI
2. Вехами
3. Рисками
            2. KPI в управлении проектами — это:
1. Ключевые показатели эффективности
2. Команды по инновациям и продвижению
3. Комплексные проектные инициативы

3. Процесс управления корректировками содержания, сроков или бюджета проекта —
это:
1. Управление коммуникациями
2. Управление изменениями
3. Управление качеством

Тема 2.5. MVP
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:
            1. Аббревиатура MVP расшифровывается как:
1. Maximum Value Product
2. Minimum Viable Product 
3. Most Valuable Player
            2. Основная цель создания MVP — это:
1. Реализовать все возможные функции для первого релиза
2. Проверить ключевую гипотезу продукта с минимальными затратами
3. Произвести впечатление на конкурентов
            3. Версия продукта, предназначенная для тестирования внутри компании, называется:
1. Бета-версия
2. Пилотная версия
3. Альфа-версия

Раздел 3. Коммуникации и командное взаимодействие в проекте
Контролируемые ИДК: ОПК-3.1 

Тема 3.1. Основы эффективных коммуникаций в проекте
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
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     Вопросы/Задания:
1.  Документ,  который  определяет  кто,  какую  информацию,  когда  и  каким  способом

получает в проекте, — это:
1. План управления рисками
2. План коммуникаций
3. Техническое задание
            2. Какой инструмент НЕ является типичным для управления проектами?
1. Jira
2. Photoshop
3. Trello
            3. Что из перечисленного является барьером в коммуникациях?
1. Активное слушание
2. Ясность формулировок
3. Профессиональный жаргон

Тема 3.2. Работа в проектной команде и разрешение конфликтов
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:

1.  Стратегия  разрешения  конфликта,  при  которой  обе  стороны  идут  на  уступки  для
нахождения взаимоприемлемого решения, — это:
1. Соперничество
2. Компромисс
3. Приспособление

Раздел 4. Завершение проекта и оценка результатов
Контролируемые ИДК: УК-9.2 

Тема 4.1. Завершение проекта и оценка результатов
     Форма контроля/оценочное средство: Тестирование
     Вопросы/Задания:
            1. Финальный этап жизненного цикла проекта — это:
1. Инициация
2. Завершение
3. Планирование

2. Мероприятие, проводимое для анализа успехов и неудач проекта с целью извлечения
уроков на будущее, называется:
1. Ретроспектива (Retrospective)
2. Брейншторм
3. Валидация
            3. Что из перечисленного НЕ является типичной процедурой завершения проекта?
1. Финальное тестирование
2. Передача продукта заказчику
3. Набор новых сотрудников в команду

8. Оценочные материалы промежуточной аттестации

3 семестр, Экзамен
Контролируемые ИДК: УК-9.1 УК-9.2 УК-9.3 ОПК-3.1 
Вопросы/Задания:
            1. Сформулируйте цели и задачи проекта, представьте план реализации проекта.
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2.  Представьте  результаты  аналитического  этапа  проекта.  Какие  исследования  были
проведены?  какие  выводы  были  сделаны  на  основании  проведенных  исследований?
Представьте перечень требований к создаваемому в рамках проекта продукту.

            3. Представьте результаты реализации проекта.

            4. Представьте результаты ретроспективноого анализа процесса реализации проекта.

9. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература
1.  Бусарова  Ю.  Д.  Проектная  деятельность:  учебное  пособие:  учебное  пособие  /  Ю.  Д.

Бусарова.  -  Проектная  деятельность  -  Омск:  Омский  государственный  технический
университет, 2023. - 84 с. - 978-5-8149-3634-9. - Текст: электронный. // IPR SMART: [сайт]. -
URL:  https://www.iprbookshop.ru/140857.html  (дата  обращения:  16.03.2025).  -  Режим доступа:
по подписке

Дополнительная литература
1. Кабанов В. Н. Проектная и производственная подготовка: учебно-методическое пособие:

учебно-методическое  пособие  /  В.  Н.  Кабанов,  Е.  В.  Михайлова.  -  Проектная  и
производственная  подготовка  -  Москва:  МИСИ-МГСУ,  ЭБС  АСВ,  2020.  -  40  с.  -
978-5-7264-2385-2.  -  Текст:  электронный.  //  IPR  SMART:  [сайт].  -  URL:
https://www.iprbookshop.ru/126051.html  (дата  обращения:  16.03.2025).  -  Режим  доступа:  по
подписке

2.  Фролов  С.  В.  Проектная  работа  в  профессиональной  деятельности:  учебное  пособие:
учебное  пособие  /  С.  В.  Фролов,  Т.  А.  Фролова.  -  Проектная  работа  в  профессиональной
деятельности  -  Тамбов:  Тамбовский  государственный  технический  университет,  ЭБС  АСВ,
2022.  -  79  с.  -  978-5-8265-2537-1.  -  Текст:  электронный.  //  IPR  SMART:  [сайт].  -  URL:
https://www.iprbookshop.ru/133323.html  (дата  обращения:  16.03.2025).  -  Режим  доступа:  по
подписке

9.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается  
доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
      1. https://www.garant.ru - Информационно-правовой портал "Гарант"

Ресурсы «Интернет»
1. https://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека КиберЛенинка, построенная на

парадигме открытой науки (Open Science)
      2. https://lib.miigaik.ru/ - ИРБИС64 Электронная библиотека

9.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)
Не используется.
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Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.

9.4. Оборудование и технические средства обучения

Специализированная лаборатория
     Интерактивная панель - 1 шт.

10. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  учебной  дисциплины  «Проектная  деятельность»  предполагает  последовательную
работу в ходе аудиторных занятий и систематическую самостоятельную подготовку. Основной
учебный  процесс  строится  на  сочетании  лекционных  и  практических  занятий.  В  рамках
самостоятельной  работы  предстоит  изучать  рекомендованную  литературу  по  проектному
менеджменту  и  предметной  области,  разрабатывать  элементы  проекта  и  готовиться  к  его
защите.
Для  успешного  освоения  дисциплины  необходимо  регулярно  посещать  все  виды  учебных
занятий, включая лекции, где даются основные теоретические положения проектирования, и
практические занятия по разработке и реализации группового или индивидуального проекта:
от постановки цели и задач, планирования ресурсов и этапов работы до анализа результатов и
оформления  итоговой  документации.  Все  учебные  материалы  и  дополнительные  ресурсы
будут  доступны  в  электронной  образовательной  среде  университета,  с  которыми  следует
своевременно знакомиться.
Контроль  результатов  обучения  осуществляется  через  текущий  контроль  и  промежуточную
аттестацию.  Особое  внимание  уделяется  соблюдению  методологии  проектной  работы,
активному  участию  в  командной  деятельности,  а  также  неукоснительному  выполнению
требований  по  структуре,  содержанию  и  срокам  представления  проекта.  Студенты,  не
выполнившие  программу  практических  (проектных)  занятий  и  не  прошедшие  текущую
аттестацию, к итоговой защите проекта не допускаются.

Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами
При необходимости обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья  аудиторные  занятия  могут  быть  заменены  или  дополнены  изучением
полнотекстовых  лекций,  презентаций,  видео-  и  аудиоматериалов  в  электронной
информационно-образовательной  среде  (ЭИОС)  университета.  Индивидуальные  задания
подбираются  в  адаптированных  к  ограничениям  здоровья  формах  (письменно  или  устно,  в
форме  презентаций).  Выбор  методов  обучения  зависит  от  их  доступности  для  инвалидов  и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая  программа  дисциплины  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
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